РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту
«*Нейродосконалість без кордонів» (№ PLUA.02.01-IP.01-0073/23)*

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	*01.01.2025 – 31.12.2025*
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Волинська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради
Номер реєстраційної картки проекту	5682
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. На регулярній основі забезпечується комунікація (проводяться онлайн-зустрічі, телефонні переговори та консультації, переписка електронною поштою) з Партнером, Секретаріатом Програми, та іншими зацікавленими сторонами та експертними колами. 2. Проведено три засідання робочої групи з реалізації проєкту (24.06.2025, 07.08.2025, 11.12.2025), а також відбулися щотижневі робочі зустрічі персоналу Проєкту. 3. Підготовлено та направлено фінансовий і описовий звіт Проєкту на адресу Секретаріату Програми. 4. Отримано початковий транш для реалізації заходів Проєкту. 5. Укладено Додаткову угоду до Партнерської угоди. 6. Перераховано кошти для реалізації заходів Проєкту Партнеру відповідно до Партнерської угоди. 7. Підготовлено зміни до Проєкту (Адендум № PLBU.02.01-IP.01-0073/23-01 від 10.07.2025). 8. Проведено закупівлі послуг персоналу (4 особи) Проєкту (**непрямі витрати**). 9. Проведено закупівлі робіт з розробки проектно-кошторисної документації за об'єктом «Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини терапевтичного корпусу на 4 та 5 поверхах Волинської обласної клінічної лікарні для Волинського обласного нейрохірургічного центру» (**Робочий пакет 1**). 10. Здійснено візит (**Робочий пакет 7**) до клініки нейрохірургії Університетської лікарні в Білостоку для обміну досвідом у рамках проєкту «Нейродосконалість без кордонів», який відбувся 26-28 червня 2025 року у м. Білосток (РП). Від Волинської обласної клінічної лікарні участь у візиті взяли 10 медичних фахівців. Отримані знання будуть впроваджені в практику нейрохірургічного центру. 11. Затверджено склад Керівного комітету для створення платформи співпраці під назвою «Волинський та Підляський транскордонний нейрохірургічний центр». Це рішення зафіксовано в протоколі (**Робочий пакет 5**). 12. Проведено перше спільне навчання нейрохірургів на кадаверному матеріалі у спеціалізованій лабораторії (18-19.12.2025, м. Варшава, РП). Участь у заході взяли 3 нейрохірурги Волинської обласної клінічної лікарні (**Робочий пакет 6**). Отримані знання будуть впроваджені в практику нейрохірургічного центру. 13. Створено сторінку Проєкту в Facebook: https://www.facebook.com/NeuroExcellence25#, на якій постійно розміщується інформація про реалізацію Проєкту,

	також здійснювалося розповсюдження інформації про Проєкт через регіональні ЗМІ (**Робочий пакет 8**). 14. Розпочато цикл публікацій «Нейролікнеп» - прості й корисні пояснення про поширені хвороби, з якими працюють нейрохірурги, зокрема «Інсульт», «Грижа міжхребцевого диска», «Черепно-мозкові травми» (**Робочий пакет 8**).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/NeuroExcellence25#, https://vokl.com.ua/ https://www.volynnews.com/.../profesionalizm-ne-maye.../ https://medicine.rayon.in.ua/news/663128 https://www.volyn.com.ua/news/292076
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у т.ч. за категоріями:	832 888,12 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	220 388,12
консультаційні послуги	0
обладнання	0
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	612 500,00 грн.
адміністративні витрати виконавця	0

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість підтриманих медичних установ	2	2
Кількість учасників тренінгів для закладу	13	13

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)

Впровадження заходів Проєкту дасть змогу забезпечити сталість нейрохірургічної сфери та розширення доступу до високоякісних нейрохірургічних послуг у транскордонному регіоні Волинської області (Україна) та Підляського воєводства (Польща) шляхом модернізації нейрохірургічних відділень у медичних закладах: Волинська обласна клінічна лікарня та Університетська лікарня в Білостоці разом із підвищенням кваліфікації лікарів.
Реалізація Проєкту дасть змогу створити сучасний Волинський обласний нейрохірургічний центр, що забезпечить високоякісну медичну допомогу пацієнтам з нейрохірургічними захворюваннями.
Реалізація проєкту та допомога партнера з розвитку відповідає потребам реципієнта у досягненні визначеної мети.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

відсутні

Відповідальна особа _____ (підпис) А. Ломага (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта _____ (підпис) О. Дудар (ініціали та прізвище)